ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. j.ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

LP	Pakiet	Zakres prac	1 miesiąc					2 miesiąc					3 miesiąc					4 miesiąc					5 miesiąc				
			TYGODNIE					TYGODNIE					TYGODNIE					TYGODNIE					TYGODNIE				
			1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22
	PAKIET I																										
		POZIOM PIWNIC																									
		POZIOM PARTERU																									
		POZIOM I PIĘTRA																									
		POZIOM II PIĘTRA																									
		PRACE WYKOŃCZENIOWE																									
	PAKIET II																										
		POZIOM PARTERU																									
		POZIOM I PIĘTRA																									
		POZIOM II PIĘTRA																									
	PAKIET III																										
		Zakres prac objętych rys. nr 3.1 i 3.2																									
		Zakres prac objętych rys. nr 3.3 i 3.4																									
		Zakres prac objętych rys. nr 3.5 i 3.6																									
		Zakres prac objętych rys. nr 3.7 i 3.8																									
	PAKIET IV																										
		Roboty rozbiórkowe																									
		Roboty budowlano-remontowe																									